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Напредък в изпълнението на проекта


През месец август приключи строително-монтажните работи по проекта.

[bookmark: _GoBack]През месец  октомври са доставени 3 бр. Преносим компютър, 1 бр. Шкаф за съхранение на лаптопи / VR комплекти, 5 бр. очила за виртуална реалност, 4 бр. Лаптопи за учениците по договора за доставка на оборудване. 

През месец ноември са доставени мебелното оборудване
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